

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนเขื่อนน้อย ซอย 1/7	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร	343,000.00													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนเขื่อนน้อย - มาบไฟ	ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อบัก ค.ส.ล. ขนาดยาวรวมบ่อบัก 2 ด้านไม่น้อยกว่า 213.00 เมตร ก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 106.00 เมตรและ 107.00 เมตร ไม่น้อยกว่า 605.00 ตารางเมตร ระยะบ่อบัก 8.00 - 10.00 เมตร	1,751,000.00													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก ค.ส.ล.ถนนบ้านบึงพัฒนา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อบัก ค.ส.ล. ความยาวบ่อบัก 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 406.00 เมตร ระยะบ่อบัก 8.00 - 10.00 เมตร	2,129,000.00													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์)	ก่อสร้างรั้ว บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) จำนวน 1 แห่ง	0													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
5	โครงการก่อสร้างรั้ว ณ สนามกีฬาหนองปลาไหลเทศบาลเมืองบ้านบึง	ก่อสร้างรั้ว ณ สนามกีฬาหนองปลาไหลเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 1 แห่ง แบบที่ 1 ความยาว ไม่น้อยกว่า 56.00 เมตร แบบที่ 2 ความยาว ไม่น้อยกว่า 330.00 เมตร	3,000,000				←								→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบึงทอง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบึงทอง จำนวน 1 แห่ง	2,779,000										←		→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	โครงการติดตั้งบล็อกยางฟิตเนส ณ ศูนย์กีฬาในร่มชั้น 2 ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)	ติดตั้งบล็อกยางฟิตเนสขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร ณ ศูนย์กีฬาในร่มชั้น 2 ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)	500,000		←		→									ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8	โครงการปรับปรุงคูวัง-ลานกรีฑา พื้นที่ทางสี่แควห้วยธรรมชาต ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	ปรับปรุงคูวัง-ลานกรีฑาพื้นที่ทาง สี่แควห้วยธรรมชาต ณ ศูนย์กีฬา และนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) จำนวน 1 แห่ง	0												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี	อุดหนุนงบประมาณจังหวัด ชลบุรีเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ครั้ง	130,000							←→						ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย จำนวน 130,000 บาท
10	โครงการอบรมการปฏิบัติธรรม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่น	การอบรมการปฏิบัติธรรม อบรมธรรมะจากพระวิทยากร และการจัดกิจกรรมจิตอาสา	300,000											←→		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
11	โครงการจัดการแข่งขันทาง ด้านทักษะวิชาการ	จัดการแข่งขันทางด้านทักษะ วิชาการให้กับโรงเรียนในเขต อำเภอบ้านบึง	80,000					↔								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
12	โครงการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ระดับประเทศ	ส่งผลงานทางวิชาการของ คณะครูและนักเรียนรวมทั้ง สื่อการเรียนการสอนเพื่อร่วม นิทรรศการทั้งระดับภาคและ ระดับประเทศ	300,000										↔			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
13	โครงการตลาดนัดนักเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง	จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนำ ผลผลิตจากการเรียนรู้มา ประกอบอาชีพโดยใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์	50,000		←→						←→					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
14	โครงการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ปลอดภัย	จัดอบรมการปลูกพืชไร้ดิน ปลอดภัย	50,000		↔											ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
15	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ	จ้างเหมาครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ	3,000,000	←				→		←					→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
16	โครงการส่งเสริมทักษะดนตรีไทยในสถานศึกษา	จ้างเหมาครูหรือวิทยากรดนตรีไทย	100,000	←				→		←					→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารศึกษา	โอนเงินให้สถานศึกษาดำเนินการเพื่อดำเนินการบริหารงานด้านการศึกษา	16,092,000	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย จำนวน 6,271,237.50 บาท
18	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนนอกสังกัดเทศบาลฯ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนนอกสังกัดเทศบาลฯ	8,536,000	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย จำนวน 4,122,800 บาท
19	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรมให้ความรู้โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	200,000							←					→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย จำนวน 87,453 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
20	โครงการอบรมฟื้นฟูและทัศนศึกษาดูงานแกนนำสาธารณสุข	อบรมฟื้นฟูทัศนศึกษาดูงานแกนนำสาธารณสุข ให้มีความรู้ความเข้าใจ	0													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
21	โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง	200,000														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
22	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข	1,300,000														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
23	เงินอุดหนุนโครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	สนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี	130,000														อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
24	โครงการ "สูงวัย ขวัญใจบ้านบึง"	มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ สูงวัยขวัญใจบ้านบึง	30,000							←	→					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
25	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงที่มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ	30,000	←												→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
26	โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้สูงอายุ	500,000	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย จำนวน 162,459 บาท
27	โครงการสานพลังสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ (วันคนพิการ)	จัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้พิการ	70,000		←	→											ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย จำนวน 47,522.25 บาท
28	โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่)	จัดบริการสาธารณะต่างๆ ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง	250,000									←	→				ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
29	โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองบ้านบึง	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการดำรงชีวิตประจำวัน ของผู้สูงอายุ	300,000				←										อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
30	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน	จัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน	40,000				←								→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
31	เงินอุดหนุนชมรมไทเก็กเทศบาลเมืองบ้านบึง	อุดหนุนชมรมไทเก็กเทศบาลเมืองบ้านบึง	50,000	←												→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
32	เงินอุดหนุนชมรมโยคะเพื่อคุณภาพชีวิต เทศบาลเมืองบ้านบึง	อุดหนุนชมรมโยคะเพื่อคุณภาพชีวิต เทศบาลเมืองบ้านบึง	50,000	←												→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
33	เงินอุดหนุนชมรมร่ำวงฟ้านบ้านเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านบึง	อุดหนุนชมรมร่ำวงฟ้านบ้านเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านบึง	50,000	←												→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
34	เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนชมรมไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง	อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง	50,000	←												→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
35	เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนชมรมแอโรบิค เทศบาลเมืองบ้านบึง	อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมแอโรบิค เทศบาลเมืองบ้านบึง	50,000	←												→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
36	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคและ ระดับประเทศ	จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	350,000													ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย จำนวน 158,734.58 บาท
37	โครงการแข่งขันกีฬา ระดับประถมศึกษา ในเขตอำเภอบ้านบึง	จัดการแข่งขันกีฬา ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ครั้ง/ปี	200,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
38	โครงการแข่งขันกีฬา ระดับมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอบ้านบึง	จัดการแข่งขันกีฬา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 ครั้ง/ปี	290,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
39	โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอนุบาล ในเขตอำเภอบ้านบึง	จัดการแข่งขันกีฬา ระดับอนุบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี	0													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
40	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับอนุบาลและครอบครัว	จัดการแข่งขันกีฬาระดับ อนุบาลและครอบครัวสำหรับ สถานศึกษาในเขตเทศบาล เมืองบ้านบึง	100,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
41	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาอำเภอ	จัดการแข่งขันกีฬาสากล ต่างๆ สำหรับประชาชนและ เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านบึง	50,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
42	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันเยาวชนแห่งชาติ	จัดกิจกรรมประกวดวงดนตรี มอเบเกียร์ติบัตร เยาวชน ดีเด่น การแสดงบนเวที	150,000													↔	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
43	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดบุธทางด้านวิชาการ ตอบ คำตอบประกวดวาดภาพ ระบายสี แข่งขัน เล่นิทาน ประกวดนายแบบ/นางแบบ	300,000				↔										ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย จำนวน 295,450.20 บาท
44	โครงการดำเนินงานด้านการ กีฬาของเทศบาลเมืองบ้านบึง	ดำเนินการจัดงานแข่งขัน และฝึกสอนกีฬาต่างๆ ตามโครงการฯ	1,000,000	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย จำนวน 153,991.25 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
45	เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง	อุดหนุนงบประมาณให้สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง	300,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
46	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนฯ ปีละ 1 ครั้ง	70,000													↔	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
47	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกอปพร.	จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. ปีละ 1 ครั้ง	100,000													↔	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
48	โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา	ฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัย วิธีการเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ	50,000													↔	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
49	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่ายเยาวชน)	จัดอบรมโครงการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษของยาเสพติด	50,000													↔	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
50	เงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	130,000														ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย จำนวน 130,000 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
51	โครงการ "ขวัญใจชุมชนคนบ้านบึง"	มอบโล่ให้แก่องค์กรกรรมการกลุ่ม เครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์	35,000						↔						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
52	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการประชุมปรึกษาร่วมคิดเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนบทบาทหน้าที่คุณภาพชีวิตของสตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน	40,000	↔		↔		↔		↔		↔		↔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย จำนวน 13,200 บาท
53	โครงการประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง	เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มชมรมและเครือข่ายต่างๆ	150,000	←											อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย จำนวน 72,598 บาท
54	โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านบึง	จัดประชุมคณะกรรมการเด็กและเยาวชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น	10,000		↔			↔		↔		↔			อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย จำนวน 2,742 บาท
55	โครงการพลังสตรีวันสตรีสากล	จัดประชุมกลุ่มสตรี การรวมพลังที่แสดงถึงความพร้อมในการร่วมกันสร้างความเสมอภาค	80,000						↔						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
56	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายต่างๆ	จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ คณะกรรมการต่างๆ	0						←							ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
57	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทาง เทศบาลเมืองบ้านบึง	22,939,200	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายจำนวน 7,419,700 บาท
58	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทาง เทศบาลเมืองบ้านบึง	3,516,000	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายจำนวน 1,192,200 บาท
59	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทาง เทศบาลเมืองบ้านบึง	264,000	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายจำนวน 88,000 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
60	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานช่างเสริมสวย-แต่งผมให้มีความรู้ความเข้าใจ	อบรมทัศนศึกษาดูงานช่างเสริมสวย-แต่งผมให้มีความรู้ความเข้าใจ	0													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
61	โครงการอบรมส่งเสริมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจทั่วไป	อบรมทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ	0														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
62	โครงการอบรมส่งเสริมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการอาชีพผู้จำหน่ายอาหาร	อบรมทัศนคติดูงานผู้ประกอบการอาชีพผู้จำหน่ายอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจ	0														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
63	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชน	40,000														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
64	โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	จัดอบรมอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน	300,000														อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
65	โครงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลดโลกร้อน	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ลดโลกร้อน	20,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
66	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหรือจัดงานต่างๆ เนื่องในโอกาสที่สมควร ตามมติคณะรัฐมนตรี	จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล	100,000	←											←	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายจำนวน 60,557 บาท	
67	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	200,000										↔			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
68	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	200,000									↔				ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
69	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	200,000										↔			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
70	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัดชลบุรี	จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดชลบุรีหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล	30,000	←												←	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
71	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	ขบวนแห่และร่วมกิจกรรมสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	300,000							↔						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
72	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน	พิธีเซ่นไหว้ ขบวนแห่ฮวยพร	500,000				↔									ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย กรณีก่อนนี้ผูกพัน
73	โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้านบึงและประเพณีสงกรานต์	พิธีเซ่นไหว้ สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขบวนแห่	1,500,000							↔						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
74	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ขบวนแห่ การแสดงบนเวที การประกวดกระทง	800,000		↔											ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจำนวน 746,501.16 บาท
75	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	การเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่การทำบุญตักบาตร	15,000				↔									ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจำนวน 14,744.10 บาท
76	โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย	ขบวนแห่ การแข่งขันวิ่งควาย การประกวดควาย การประกวดร้องเพลง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	1,000,000	↔												ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจำนวน 940,319.62 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
77	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	กิจกรรมหล่อเทียน การ ประกวดและแข่งขันกิจกรรม ต่างๆนักเรียน ขบวนแห่เทียน พรรษา	300,000											↔↔		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
78	โครงการบุญกองข้าว ที่แยกบ้านบึงพัฒนา	พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ ไร้ญาติ	50,000						↔↔							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
79	โครงการส่งเสริม สนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี	ร่วมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีตามนโยบายอำเภอ บ้านบึงและจังหวัดชลบุรี	50,000	↔↔							↔↔					อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายจำนวน 10,760 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
80	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	580,000					←					→			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
81	โครงการวันเทศบาล	จัดกิจกรรมวันเทศบาล	60,000								↔						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
82	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลวินัย และจรรยาบรรณแก่พนักงาน และบุคลากรของเทศบาล	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ	30,000						↔								ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
83	โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	จัดอบรมเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต	50,000										↔				ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
84	โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จัดอบรมเกี่ยวกับงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	30,000												↔		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
85	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานของคณะผู้บริหาร	จัดอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมฯ	30,000									↔					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
86	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ	จัดอบรมทัศนศึกษาดูงาน	1,300					↔								ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
87	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดอบรมและศึกษาดูงานด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น	30,000											↔		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
88	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านบึง	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านบึง	370,000	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายจำนวน 102,720 บาท
89	โครงการเทศบาลดิจิทัล	พัฒนาระบบการทำงานของเทศบาลด้วยระบบดิจิทัล	50,000	←												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
90	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคม แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านบึง	จัดทำประชาคม เพื่อทราบปัญหาความต้องการและโครงการต่างๆของประชาชนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	50,000			←										อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
91	โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่เกี่ยวข้อง	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล	50,000				←						→			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
92	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี	100,000				←							→			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
93	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านบึง และการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอปท. พ.ศ.2550	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและและการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้	100,000				←							→			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
94	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านการ บันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) การจัดทำงบการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายใต้สังกัด รวมทั้งระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้มีทักษะและการ ปฏิบัติงานด้านการบันทึก บัญชี	50,000				←								→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
95	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบการเงิน การคลังรวมทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้มีทักษะและ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ	100,000				←									→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
96	โครงการจัดงานวันครู	ทำบุญตักบาตร อบรม และ มอบเกียรติบัตรพนักงานครู ในสังกัดและบุคลากรทาง	60,000				↔										ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจำนวน 35,152.25 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
97	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	0			↔										ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
98	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาความต้องการของประชาชน - การรวบรวมโครงการพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000			↔										ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
99	โครงการขยายเขตประปาชุมชนหนองโคลนฝั่งใต้	ขยายเขตประปาชุมชนหนองโคลนฝั่งใต้	320,000				↔								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
100	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายสนามกีฬาหนองปลาไหล	ซื้อที่ดินเพื่อขยายสนามกีฬาหนองปลาไหล จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ไร่	8,280,000				↔								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน
101	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงสำเร็จรูปโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์)	ก่อสร้างรั้วกำแพงสำเร็จรูปโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์)	500,000								↔				ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
102	โครงการปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องกองสาธารณสุขฯบริเวณศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน ชั้น 1	ปรับปรุงพื้นที่ปูกระเบื้องกองสาธารณสุขฯบริเวณ ศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน ชั้น 1	90,700				↔								ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจำนวน 90,700 บาท
103	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมค.ส.ล. (Box culvert) ถนนประชาสงเสริม	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมค.ส.ล (Box culvert) ขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร (ตามแบบแปลน ทม.บ้านบึง)	164,800								↔				ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง	390,000		←				→							ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	จอประชาสัมพันธ์ LED	จัดซื้อจอประชาสัมพันธ์ LED จำนวน 1 แห่ง บริเวณสามแยก ธนาคารยูโอบี (ฝั่งศาลเจ้าเซี่ยงซือไท่)	2,000,000	←						→						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	ป้ายจราจรพลังงาน	จัดซื้อป้ายจราจรพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ชุด	500,000		←				→							ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจำนวน 497,000 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	ชุดผจญเพลิง	จัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อม เครื่องช่วยหายใจ แบบอัดอากาศ 2 ชุด	500,000		←				→							ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	อุปกรณ์เครื่องเสียง	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) จำนวน 1 ชุด	500,000				←→									ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	เครื่องดนตรีไทย	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) จำนวน 1 ชุด	500,000				←→									ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
7	รถแทรกเตอร์	จัดซื้อรถแทรกเตอร์ พร้อมใบมีฉวนพรวน กำลังเครื่องยนต์ 24 แรงม้า จำนวน 1 คัน	410,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
8	รถขุด	จัดซื้อรถขุด พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิค ขนาด 1.7 ตัน กำลังเครื่องยนต์ 13 แรงม้า จำนวน 1 คัน	930,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	เครื่องออกกำลังกาย และเครื่องเล่นป็นปาย	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด และ เครื่องเล่นป็นปายกลางแจ้ง จำนวน 5 ชุด ณ ชุมชนบวรธรรม	0			←			→							ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
10	ชุดสนามเด็กเล่นป็นปาย	จัดซื้อชุดสนามเด็กเล่นป็นปาย กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ณ ชุมชนบึงทอง	0									←			→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
11	เก้าอี้พลาสติก HDPE	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก HDPE จำนวน 360 ตัว พร้อมติดตั้งบนอัฒจันทร์ของสนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)	450,000		←			→								ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
12	ติดตั้งอัฒจันทร์สำเร็จรูป	ติดตั้งอัฒจันทร์สำเร็จรูป บริเวณสนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง สำหรับใช้งานภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)	0				←			→						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
13	โต๊ะพับสแตนเลส	จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน 100 ตัว	450,000				←	→							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
14	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อ 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	54,900				←	→							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
15	โต๊ะทำงานและ เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน ดังนี้ 1.โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 2. เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 3 ตัว 3. เก้าอี้พนักพิงต่ำ จำนวน 1 ตัว	28,300				←	→							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
16	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	64,500				←	→							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
17	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	9,000				←	→							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
18	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู แบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	64,400				←								ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
19	โต๊ะคอมพิวเตอร์	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	2,500				←								ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายจำนวน 2,400 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
20	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (inverter) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน (ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ)	141,600			↔									อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
21	เครื่องฟอกอากาศ	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพ อเนกประสงค์ตลาดโต้รุ่ง	252,000			↔									อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
22	พัดลมแบบติดผนัง	จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพ อเนกประสงค์ตลาดโต้รุ่ง (ชั้น 2)	26,400			↔									อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
23	เก้าอี้พลาสติก HDPE	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก HDPE จำนวน 400 ตัว พร้อมติดตั้ง บนอัฒจันทร์โรงยิมเนเซียม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)	500,000				↔								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ												ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
24	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)	30,000				←→									อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
25	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 10 ใบ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)	89,000				←→									อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
26	เครื่องออกกำลังกาย และเครื่องเล่นปีนป่าย	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด และเครื่องเล่นปีนป่ายกลางแจ้ง จำนวน 5 ชุด ณ ชุมชนวิลล่า 3	500,000				←→									อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
27	เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด 3.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	147,000													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
28	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำหรับควบคุมการบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน 1 เครื่อง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) 2.จัดซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมการบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ทดแทนของเดิมที่หมดอายุ)	2,725,900													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
29	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 41 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)	1,312,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
30	กล้องวงจรปิด	จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ณ อาคารศูนย์พัฒนา สุขภาพพ่อนกประสงค์ตลาดไต้รุ่ง	500,000												←→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
31	รถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ	จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า150 แรงม้า เกียร์ธรรมดา ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	2,500,000													←→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
32	โทรทัศน์แอล อี ดี	จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 18 ชุด และขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ติดตั้ง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)	474,000													←→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
33	เครื่องเล่นสนาม	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็ก พร้อมพื้ยางกันกระแทก และพื้หญ้าเทียม จำนวน 1 ชุด ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)	500,000													←→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ											ผลการนำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2567			พ.ศ.2568										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
34	โต๊ะหินอ่อน และโต๊ะญี่ปุ่น	จัดซื้อโต๊ะหินอ่อน จำนวน 6 ชุด และโต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 1 ชุด	19,000													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
35	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย 1. โต๊ะสแตนเลส จำนวน 2 ตัว 2. เก้าอี้สแตนเลส จำนวน 4 ตัว ติดตั้ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)	26,600													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย